



Утверждаю  
И.о. директора  
МБОУ «Глинновская СОШ»  
Н.Я. Стеблев  
№ 81 от 18 мая 2023

**Дорожная карта  
по разработке ООП на основе федеральных основных  
общеобразовательных программ в МБОУ «Глинновская СОШ»**

**Пояснительная записка**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ. Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФООП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МБОУ «Глинновская СОШ», в соответствие с ФООП.

**Цель дорожной карты:** организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с мая 2023 года до 31 августа 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1.1	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП	май 2023 года	Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФООП.  Рабочая группа по приведению ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО в соответствие с ФООП НОО.	Руководитель ОУ  Заместитель директора
1.2.	Рассмотрение вопроса с целью информирования педагогов о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП	Март-апрель 2023 года	Протокол МС	Заместитель директора
1.3.	Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФООП НОО	Май- июнь 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФООП НОО	Заместитель директора
1.4.	Проведение родительского собрания для будущих	Май 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих	Заместитель директора
	пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФООП ООО		посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФООП ООО	

1.5.	Проведение родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО	Май–июнь 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО	Заместитель директора
1.6.	Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФООП	Май-июнь 2023 года	Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФООП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФООП	Руководитель рабочих групп
1.7.	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Май 2023 года	УМК Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года	Заместитель директора Заведующий библиотекой
1.8.	Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ	Май 2023 года	Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023/24 учебный год	Заместитель директора заведующий библиотекой
1.9.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для	Май 2023 года	Аналитическая справка	Заместитель директора

	проектирования учебных планов НОО,ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ОООи СОО			
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	Май 2023 года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	Заместитель директора Руководитель рабочей группы
2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФООП	Заместитель директора
2.3.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 1 сентября 2023 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор. Заместитель директора

2.5.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФООП	Май – июнь 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФООП	Директор. Заместитель директора
2.6.	Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФООП	Май-июнь 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП.  Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ	Директор. Заместитель директора
2.7.	Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023 года	Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФООП	Директор. Заместитель директора
<b>3. Мероприятия содержательного характера</b>				
3.1.	Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО с ФООП НОО: - анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО; - анализ системы оценки достижения планируемых	Май - июнь 2023 года	Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО	Заместитель директора  Руководитель рабочей группы

	результатов ООП НОО и приведение в соответствие сФООП НОО			
--	---	--	--	--

3.2.	Приведение в соответствие целевого раздела ООП ООО с ФООП ООО: - анализ планируемых результатов в ООП ООО и приведение в соответствие сФООП ООО; - анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО	Май-июнь 2023 года	Целевой раздел ООП ООО в соответствии с ФООП ООО	Заместитель директора  Руководитель рабочей группы
------	--	--------------------	--	--

3.3.	<p>Приведение в соответствие целевого раздела ООП СОО с ФООП СОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ планируемых результатов в ООП СОО и приведение в соответствие с ФООП СОО;</li> <li>- анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП СОО и приведение в соответствие с ФООП СОО</li> </ul>	Май-июнь 2023 года	Целевой раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО	<p>Заместитель директора</p> <p>Руководитель рабочей группы</p>
------	---	--------------------	--	---

3.4.	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО с ФООП НОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»;</li> <li>- анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО</li> </ul>	Май - июнь 2023 года	<p>Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО.</p> <p>Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО.</p> <p>Программа формирования УУД в соответствии с ФООП НОО</p>	<p>Заместитель директора</p> <p>Руководитель рабочей группы</p>
------	--	----------------------	--	---

3.5.	Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ООО - внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам	июнь 2023 года	Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФООП ООО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности	Заместитель директора  Руководитель рабочей группы
------	--	----------------	--	--

	«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; <ul style="list-style-type: none"> <li>• анализ программы</li> </ul> формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО		жизнедеятельности» в составе ООП ООО.  Программа формирования УУД в соответствии с ФООП ООО	
--	---	--	---	--

3.6.	Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФООП СОО: - внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; - анализ программы развития УУД в ООП СОО и	Май-июнь 2023 года	Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО.  Программа развития УУД в соответствии с ФООП ООП	Заместитель директора  Руководитель рабочей группы
------	--	--------------------	--	--

	приведение в соответствие с ФООП СОО			
3.7.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО	Май 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО	Заместитель директора  Руководитель рабочей группы
3.8.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП ООП и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП	Май 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП ООП в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП ООП	Заместитель директора  Руководитель рабочей группы

	ООО			
3.9.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП СОО	Май 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП СОО	Заместитель директора по УВР. Руководитель рабочей группы
3.10	Анализ программы коррекционной работы в ООП НОО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП НОО	Март 2023 года	Программа коррекционной работы в ООП НОО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП НОО	Заместитель директора Руководитель рабочей группы
3.11	Анализ программы коррекционной работы в ООП ООО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП ООО	Март 2023 года	Программа коррекционной работы в ООП ООО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП ООО	Заместитель директора Руководитель рабочей группы
3.12	Анализ программы коррекционной работы в ООП СОО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП СОО	Март 2023 года	Программа коррекционной работы в ООП СОО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП СОО	Заместитель директора Руководитель рабочей группы

3.13	<p>Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО с ФООП НОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выбор варианта учебного плана ФООП НОО;</li> <li>- формирование календарного учебного графика с учетом ФООП;</li> <li>- составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО;</li> <li>- анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО</li> </ul>	май 2023 года	<p>Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО.</p> <p>Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП НОО.</p> <p>Календарный учебный график с учетом ФООП НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО</p>	<p>Заместитель директора</p> <p>Руководитель рабочей группы</p>
3.14	<p>Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО с ФООП ООО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выбор варианта учебного плана ФООП ООО или разработка учебного плана</li> </ul>	Июль 2023 года	<p>Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФООП ООО.</p> <p>Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП ООО.</p> <p>Календарный учебный график с учетом ФООП</p>	<p>Заместитель директора</p> <p>Руководитель рабочей группы</p>

	<p>на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения;</p> <p>- формирование календарного учебного графика с учетом ФООП; - составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП ООО;</p> <p>- анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП ООО</p>		<p>ООО.</p> <p>План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП ООО.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП ООО</p>	
3.15	<p>Приведение в соответствие организационного раздела ООП СОО с ФООП СОО:</p> <p>- выбор варианта учебного плана</p>	Июнь 2023 года	<p>Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО.</p> <p>Учебный план на основе варианта учебного плана</p>	Заместитель директора

	<p>ФООП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения;</p> <p>- составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП СОО;</p> <p>- анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП СОО</p>		<p>ФООП СОО.</p> <p>План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФООП СОО и профиля обучения.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП СОО</p>	<p>Руководитель рабочей группы</p>
<b>4. Кадровое обеспечение</b>				
4.1.	<p>Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП. Выявление кадровых дефицитов</p>	<p>Май 2023 года</p>	<p>Аналитическая справка</p>	<p>Заместитель директора</p>
4.2.	<p>Диагностика образовательных потребностей и профессиональных</p>	<p>Май 2023 года</p>	<p>Аналитическая справка</p>	<p>Заместитель директора</p>

	затруднений педагогически хработников образовательной организации в условияхвнедрения ФООП и федеральных базовыхрабочих программ			
4.3.	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	апрель 2023 года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы.	Заместитель директора
4.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа 2023 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор. Заместитель директора
<b>5. Методическое обеспечение</b>				
5.1.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедренияФООП	Май 2023 года	План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы	Заместитель директора по УВР
5.2.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедренияФООП	Май 2023 года	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Заместитель директора

5.3.	Изучение нормативных документов по	Май - июнь 2023 года в	Планы работы ШМО.	Заместитель директора
	внедрению ФООП педагогическим коллективом	соответстви и с планами ШМО	Протоколы заседаний ШМО	Руководители ШМО
5.4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ	В течение всего периода	План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.	Заместитель директора  Руководители ШМО
5.5.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФООП НОО	В течение всего периода реализации ООП НОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФООП НОО	Заместитель директора  Руководитель ШМО учителей начальных классов
5.6.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФООП ООО	В течение всего периода реализации ООП ООО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФООП ООО	Заместитель директора  Руководители предметных ШМО
5.7.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФООП СОО	В течение всего периода реализации ООП СОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФООП СОО	Заместитель директора  Руководители предметных ШМО
5.8.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП	До 1 сентября 2023 года	План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО	Заместитель директора

5.9.	Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в	До 1 сентября 2023 года	План ВШК на учебный год.	Заместитель директора
------	--	-------------------------	--------------------------	-----------------------

			Аналитические справки по итогам ВШК	
--	--	--	-------------------------------------	--

### 6. Информационное обеспечение

6.1.	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП	Май – август 2023 года	Пакет информационно-методических материалов.  Разделы на сайте ОО	Заместитель директора  Ответственный за сайт ОО
6.2.	Информирование родительской общественности о внедрении ФООП и приведении ООП НОО,ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО	Май – сентябрь 2023 года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместитель директора  Ответственный за сайт ОО
6.3.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом финансовом обеспечении внедрения ФООП	Май – сентябрь 2023 года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместитель директора  Ответственный за сайт ОО
6.4.	Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФООП, представление результатов	В течение всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.	Заместители директора

### 7. Финансовое обеспечение

7.1.	План ПФХД	в течение всего периода	Наличие документа на Сайте образовательной организации	Ответственный за сайт ОО
------	-----------	-------------------------	--	--------------------------

Д

дорожная карта  
по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ  
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Глинновская  
средняя общеобразовательная школа Новооскольского городского округа»

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” и статьей 1 Федерального закона “Об обязательных требованиях в Российской Федерации”» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами (ФООП). Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы (ФООП) Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 №1014.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФООП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МБОУ «Глинновская СОШ» в соответствие с ФООП.

**Цель дорожной карты:** организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с мая 2023 года до сентября 2023 года.

В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1.1	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП	Май 2023 года	Приказ о создании рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП.	Руководитель. Заместитель директора
1.2.	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФООП и необходимости приведения ООП уровня образования	Май 2023 года	Протокол родительского собрания классов. 1–4-х Протокол родительского собрания классов. 5–9-х	Классные руководители

	в соответствии с ФООП		Протокол родительского собрания 10 класса	
1.3.	Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФООП НОО	Май 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФООП НОО	Заместитель директора

1.4.	Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФООП ООО	Май 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФООП ООО	Заместитель директора
1.5.	Проведение родительского собрания для будущих учеников 10 класса, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО	Май–июнь 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих учеников 10 класса, посвященного обучению по ФГОССОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО	Заместитель директора
1.6.	Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФООП	Май 2023 года	Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФООП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФООП	Руководитель рабочей группы
1.7.	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и	Май 2023 года	Аналитическая справка заведующего библиотекой. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года	Заместитель директора. Заведующий библиотекой

	нуждаются в замене			
1.8.	Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ	Май 2023 года	Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023/24 учебный год	Заместитель директора; заведующий библиотекой
1.9.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ОО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ОО и СОО	Май 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора.	Заместитель директора. Заместитель директора по ВР
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	Декабрь 2022 года – сентябрь 2023 года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы

2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФООП	заместитель директора Руководитель рабочей группы
2.3.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До сентября 2023 года	1 Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор. Заместитель директора
2.4.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До сентября 2023 года	1 Устав образовательной организации	Директор
2.5.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФООП	Январь – февраль 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФООП	Директор. Заместитель директора
2.6.	Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФООП	Январь – август 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП. Положение о рабочей программе с учетом	Директор. Заместители директора

			внедрения федеральных базовых рабочих программ	
2.7.	Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета	Август 2023 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФООП	Директор. Заместитель директора
<b>3. Мероприятия содержательного характера</b>				
3.1.	Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО с ФООП НОО: -анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО; -анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО	март –июнь 2023 года	Целевой раздел ООПНОО в соответствии с ФООП НОО	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы
3.2.	Приведение в соответствие целевого раздела ООП ООО с ФООП ООО: -анализ планируемых результатов в ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО;	Июнь 2023 года	Целевой раздел ООПООО в соответствии с ФООП ООО	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы

	-анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО			
3.3.	Приведение в соответствие целевого раздела ООП СОО с ФООП СОО: -анализ планируемых результатов в ООП СОО и приведение в соответствие с ФООП СОО; -анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП СОО и приведение в соответствие с ФООП СОО	Июнь 2023 года	Целевой раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы
3.4.	Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО с ФООП НОО: -внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»; -анализ программы	Март-июнь 2023 года	Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО. Программа формирования УУД в соответствии с ФООП	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы

	<p>формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО</p>		НОО	
3.5.	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ООО с ФООП ООО: -внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; -анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО</p>	Июнь 2023 года	<p>Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФООП ООО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО. Программа формирования УУД в соответствии с ФООПООО</p>	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы
3.6.	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФООП СОО: -внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература»,</p>	Июнь 2023 года	<p>Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным Предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и</p>	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы

	«История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; -анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФООП СОО		«Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО. Программа развития УУД в соответствии с ФООП ООО	
3.7.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО	Март 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООПНОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООПНОО	заместитель директора. Руководитель рабочей группы
3.8.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП ООО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП ООО	Март 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ООПООО	Судакова Ю.Н., заместитель директора. Руководитель рабочей группы
3.9.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП СОО	Март 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООПСОО	Судакова Ю.Н., заместитель директора. Руководитель рабочей группы
3.1	Приведение в	Апрель	Организационный	Заместители

	<p>соответствие организационного раздела ООП НОО с ФООП НОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-выбор варианта учебного плана ФООП НОО;</li> <li>-формирование календарного учебного графика с учетом ФООП;</li> <li>-составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО;</li> <li>-анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО</li> </ul>	2023 года	<p>раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО.</p> <p>Учебный план на основе варианта Учебного плана ФООП НОО.</p> <p>Календарный учебный график с учетом ФООП НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООПНОО.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО</p>	<p>директора. Руководитель рабочей группы</p>
3.11	<p>Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО с ФООП ООО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-выбор варианта учебного плана ФООП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью</li> </ul>	Апрель 2023 года	<p>Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФООП ООО.</p> <p>Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП ООО.</p> <p>Календарный учебный график с учетом ФООП ООО.</p> <p>План внеурочной</p>	<p>Заместители директора. Руководитель рабочей группы</p>

	<p>перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения;</p> <p>-формирование календарного учебного графика с учетом ФООП;</p> <p>-составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООПООО;</p> <p>-анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООПООО</p>		<p>деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООПООО.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП ООО</p>	
3.1	<p>Приведение в соответствие организационного раздела ООП СОО с ФООП СОО:</p> <p>-выбор варианта учебного плана ФООП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью</p>	Апрель 2023 года	<p>Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО.</p> <p>Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП СОО.</p> <p>План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана</p>	<p>Заместители директора. Руководитель рабочей группы</p>

	<p>перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения;</p> <p>-составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООПСОО;</p> <p>-анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП СОО</p>		<p>внеурочной деятельности в ФООПСОО и профиля обучения.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП СОО</p>	
<b>4. Кадровое обеспечение</b>				
4.1.	<p>Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП.</p> <p>Выявление кадровых дефицитов</p>	Март 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора	Заместитель директора
4.2.	<p>Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации</p>	Май 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора	Заместитель директора

	условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ			
4.3.	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные Базовые рабочие программы	Март-апрель 2023 года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы. Аналитическая справка заместителя директора	Заместитель директора
4.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 15 августа 2023 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор. Заместитель директора
<b>5. Методическое обеспечение</b>				
5.1.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФООП	Январь 2023 года	План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы	Заместитель директора
5.2.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФООП	Январь–февраль 2023 года	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Заместитель директора

5.3.	Изучение нормативных документов по внедрению ФООП педагогическим коллективом	Май 2023 года в соответствии с планами ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Заместитель директора по УВР. Руководители ШМО
5.4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ	В течение всего периода	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка заместителя директора	Заместитель директора по УВР. Руководители ШМО
5.5.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФООП НОО	В течение всего периода реализации ООП НОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФООП НОО	Заместитель директора. Семкович Е.А.
5.6.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ОО в соответствии с ФООП ОО	В течение всего периода реализации ООП ОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ОО в соответствии с ФООП ОО	Заместитель директора.
5.7.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ОО в соответствии с ФООП ОО	В течение всего периода реализации ООП ОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ОО в соответствии с ФООП ОО	Заместитель директора.
5.8.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП	До 1 сентября 2023 года	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Заместитель директора

5.9.	Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП	До 1 сентября 2023 года	План ВШК учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Заместитель директора
<b>6. Информационное обеспечение</b>				
6.1.	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП	Май – август 2023 года	Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО	Заместитель директора. Ответственный за сайт ОО
6.2.	Информирование родительской общественности о внедрении ФООП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО	Май – август 2023 года	Сайт образовательной организации, страница школы в социальной сети	Заместитель директора. Ответственные за сайт ОО, страницу школы в социальной сети
6.3.	Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФООП	Май – сентябрь 2023 года	Сайт образовательной организации, страница школы в социальной сети	Заместитель директора. Ответственные за сайт ОО, страницу школы в социальной сети
6.4.	Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФООП, представление	В течение всего периода	Сайт образовательной организации, страница школы в социальной сети. Аналитические	Заместители директора. Ответственные за сайт ОО, страницу

	результатов		справки заместителей директора	школы социальной сети	В
<b>7. Финансовое обеспечение</b>					
7.1.	Определение величины затрат на обеспечение требований к условиям реализации ФООП	Август 2023 г.	Тарификация	Директор	
7.2.	Приведение ресурсов школы в соответствии с требованиями ООП	В течение периода введения ФООП	Заявка на приобретение оборудования, учебников, учебных пособий	Директор	